

ANNEXE 2 Calendrier de mise en accessibilité des gares

1/3

Gare	Dpt	Ligne	Mise en service (a)	Remarque (b)	SNCF Mobilités				SNCF Réseau					
					Prévision phases 2ème Tranche	Démarrage de chaque phase (c)				Prévision phases 2ème Tranche	Démarrage de chaque phase (c)			
						EP	AVP	PRO	REA		EP	AVP	PRO	REA
GARES RER B														
PARC DES EXPOSITIONS	93	B	2016	service d'assistance en 2015										
LA COURNEUVE AUBERVILLIERS	93	B	2013	service d'assistance en 2013										
GARES DE LA LIGNE H														
BOUFFEMONT MOISELLES	95	H	2014	service d'assistance en 2012										
CHAMP DE COURSES D'ENGHIEN	95	H	2023		PRO			P2019-21		PRO			P2019-21	
DEUIL MONTMAGNY	95	H	2024		REA			P2019-21		REA				P2019-21
DOMONT	95	H	2017	service d'assistance en 2016										
ECOUEN EZANVILLE	95	H	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21		AVP/PRO/REA		2018	P2019-21	P2019-21
ENGHIEN LES BAINS	95	H	2016	service d'assistance en 2016										
EPINAY VILLETANEUSE	93	H	2019		REA			2017		REA				2017
ERMONT HALTE	95	H	2018		REA			2017						
GROS NOYER SAINT-FRUX	95	H	2021		PRO / REA		2017	P2019-21		PRO/REA			2017	P2019-21
GROSLAY	95	H	2014	service d'assistance en 2009										
LA BARRE ORMESSON	95	H	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
LUZARCHES	95	H	2013	service d'assistance en 2009										
MONTSOULT MAFFLIERS	95	H	2016	service d'assistance en 2016										
PARIS NORD	75	H	2013	service d'assistance en 2013										
PERSAN BEAUMONT	95	H	2019		REA			2017		REA				2017
PONTOISE	95	H/C/J	2020		REA			2017		REA				2017
SARCELLES SAINT-BRICE	93	H	2016	service d'assistance en 2016										
ST LEU LA FORET	95	H	2016	service d'assistance 1er sem. 2017										
ST OUEN L'AUMONE LIESSÉ	95	H/C	2016	service d'assistance en 2016										
GARES DES LIGNES J														
ARGENTEUIL	92	J	2020		PRO / REA			2017	2018	REA				2018
CHANTELOUP LES VIGNES	78	J	2024		PRO			P2019-21		PRO			P2019-21	
CONFLANS SAINT-HONORINE	78	J	2024	service d'assistance en 2009	PRO			P2019-21		PRO			P2019-21	
CORMELLES EN PARISIS	95	J	2024		PRO			P2019-21		PRO			P2019-21	
HERBLAY	95	J	2024		PRO			P2019-21		PRO			P2019-21	
LE STADE	92	J	2019											
LES MUREAUX	78	J	2020											
VAL D'ARGENTEUIL	95	J	2017	service d'assistance en 2012										
VERNOUILLET VERNEUIL	78	J	2018											
GARES DES LIGNES L														
BECON LES BRUYERES	92	L	2018											
CHAVILLE RIVE DROITE	92	L	2017	service d'assistance en 2009										
COURBEVOIE	92	L	2019		REA			2018		REA				2017
GARCHES MARNES LA COQUETTE	92	L	2017	service d'assistance en 2009										
LA CELLE SAINT-CLOUD	78	L	2021		PRO / REA			2018	P2019-21	PRO/REA			2018	P2019-21
LA GARENNE COLOMBES	92	L/J	2014	service d'assistance en 2014										
LES VALLEES	92	L/J	2017	service d'assistance 1er sem. 2017										
LOUVECIENNES	78	L	2022		PRO / REA			2018	P2019-21	AVP/PRO/REA		2017	2018	P2019-21
MARLY LE ROI	78	L	2019		REA			2017		REA				2017
MONTREUIL	78	L	2021	service d'assistance en 2012	PRO / REA			2017	P2019-21	PRO/REA			2017	P2019-21
PARIS SAINT-LAZARE	75	L/J	2021	service d'assistance en 2009	REA			P2019-21		PRO/REA			2018	P2019-22
PONT CARDINET	75	L	2020		PRO / REA			2017	2018	REA				2018
PUTEAUX	92	L/U	2021		PRO / REA			2017	P2019-21	PRO/REA			2017	P2019-21
SEVRES VILLE D'AVRAY	92	L/U	2020		REA			P2019-21						2018
ST CLOUD	92	L/U	2017	service d'assistance en 2012										
VIROFLAY RIVE DROITE	78	L	2020		REA			2017						2018

Schéma Directeur d'Accessibilité
Convention quinquennale pour la mise en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares

Gare	Dpt	Ligne	Mise en service (a)	Remarque (b)	SNCF Mobilités				SNCF Réseau					
					Prévision phases 2ème Tranche	Démarrage de chaque phase (c)				Prévision phases 2ème Tranche	Démarrage de chaque phase (c)			
						EP	AVP	PRO	REA		EP	AVP	PRO	REA
GARES DU RER C														
ARPAJON	91	C	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY	75	C	2017											
AVENUE FOCH	75	C	2017											
AVENUE HENRI MARTIN	75	C	2017											
BOULAINVILLIERS	75	C	2016											
BRETIGNY	91	C	2022		PRO / REA		2017	P2019-21	PRO/REA		2017	P2019-21		
CERVAY	95	C/H	2021		REA			P2019-21	REA			P2019-21		
CHAMP DE MARS TOUR EIFFEL	75	C	2018		REA			2017						
CHAVILLE VELIZY	78	C	2021		AVP / PRO / REA		2017	2018	P2019-21	AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	
CHOISY LE ROI	94	C	2018											
DOURDAN	91	C	2018		REA				2017					
DOURDAN LA FORET	78	C	2018		REA				2017					
EPINAY SUR ORGE	91	C	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
EPINAY SUR SEINE	93	C	2020		PRO / REA		2017	P2019-21	PRO/REA		2017	2018		
ERMONT EAUBONNE	95	C/J/H	2019	service d'assistance en 2012	REA			2017	REA			2017		
ETAMPES	91	C	2023		REA			P2019-21	REA			P2019-21		
FRANCONVILLE LE PLESSIS BOUCH	95	C/H	2021		REA			P2019-21	REA			P2019-21		
GÈNEVILLIERS	92	C	2019		REA			2017	REA			2017		
INVALIDES	75	C	2018											
ISSY (Grand Paris)	92	C	2022		REA			P2019-21	REA			P2019-21		
ISSY VAL DE SEINE	92	C	2019						REA			2017		
IVRY SUR SEINE	94	C	2020		REA			2017	REA			2017		
JAVEL	75	C	2018											
JUVISY	91	C/D	2020		REA			2017	REA			2017		
LES ARDOINES (Grand Paris)	94	C	2022		REA			P2019-21	REA			P2019-21		
LES GRESILLONS	92	C	2024		AVP/PRO/REA		2018	P2019-21	P2019-21	AVP/PRO/REA	2018	P2019-21	P2019-21	
LES SAULES	78	C	2019						REA			2017		
MASSY PALAISEAU (Grand Paris)	92	C	2022		PRO / REA		2018	P2019-21	AVP/PRO/REA		2017	2018	P2019-21	
MASSY VERRIERES	91	C	2021		PRO / REA		2018	P2019-21	PRO/REA		2018	P2019-21		
MEUDON VAL FLEURY	92	C	2020		PRO / REA		2017	2018	PRO/REA		2017	2018		
MONTIGNY BEAUCHAMP	95	C/H	2019		REA			2017	REA			2017		
MUSEE DORSAY	75	C	2018											
NEUILLY PORTE MAILLOT	75	C	2017											
ORLY VILLE	94	C	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21	EP/AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	P2019-21	
PARIS AUSTERLITZ	75	C	2019		REA			2017	REA			2017		
PEREBRE LEVALLOIS	92	C	2018											
PONT DEL'ALMA	75	C	2019		REA			2017						
PORTE DE CLICHY	75	C	2017											
SAVIGNY SUR ORGE	91	C	2021		PRO / REA		2017	P2019-21	PRO/REA		2017	P2019-21		
SAINT CYR	78	C/NU	2024		AVP / PRO		2018	P2019-21	EP/AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	P2019-21	
SAINT-GRATIEN	95	C	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
SAINT MICHEL NOTRE DAME	75	C	2024		AVP / PRO		2018	P2019-21	EP/AVP/PRO	2017	2018	P2019-21		
SAINT-MICHEL SUR ORGE	91	C	2022		AVP/ PRO / REA		2017	2018	P2019-21	AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	
SAINT-OUEN	93	C	2017	service d'assistance 1er sem. 2017										
SAINT-OUEN L'AUMONE	95	C/H	2021		PRO / REA		2018	P2019-21	PRO/REA		2018	P2019-21		
SAINT-QUENTIN EN YVELINES	78	C/NU	2023		PRO / REA		2017	P2019-21	PRO/REA		2017	P2019-21		
SAINTE-GENEVIÈVE DES BOIS	91	C	2021		PRO / REA		2017	P2019-21	PRO/REA		2017	P2019-21		
VERSAILLES CHANTIERS	78	C/NU	2019											
VERSAILLES RIVE GAUCHE - CHÂTE	78	C	2018	service d'assistance en 2013										
VILLENEUVE LE ROI (SD RER C)	94	C	2024											
VIROFLAY RIVE GAUCHE	78	C/N	2021		REA			2017	REA			2017		
VITRY SUR SEINE	94	C	2021		PRO / REA		2018	P2019-21	PRO/REA		2018	P2019-21		
GARES DU RER D														
BOUSSY SAINT-ANTOINE	91	D	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
BRUNOY	91	D	2020		PRO / REA		2017	2018	PRO/REA		2017	2018		
CESSON	77	D	2020	service d'assistance en 2021	REA			2017	REA			2018		
COMBS LA VILLE QUINCY	77	D	2017	service d'assistance 1er sem. 2017										
CORBEL ESSONNES	91	D	2018											
EVRY COURCOURONNES - Centre	91	D	2017	service d'assistance en 2015										
GARGES SARCELLES	93	D	2017											
GOUSSAINVILLE	95	D	2022		PRO/REA		2018	P2019-21	PRO/REA		2018	P2019-21		
GRIGNY CENTRE	91	D	2017	service d'assistance en 2015										
LE BRAS DE FER - Evry Génopole	91	D	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
LE MEE	77	D	2020	service d'assistance en 2021	REA			2017	REA			2018		
LE VERT DE MAISONS	94	D	2021						REA			P2019-21		

Schéma Directeur d'Accessibilité
Convention quinquennale pour la mise en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares

Gare	Dpt	Ligne	Mise en service (a)	Remarque (b)	SNCF Mobilités				SNCF Réseau					
					Prévision phases 2ème Tranche	Démarrage de chaque phase (c)				Prévision phases 2ème Tranche	Démarrage de chaque phase (c)			
						EP	AVP	PRO	REA		EP	AVP	PRO	REA
LIEUSAIN MOISSY	77	D	2024		AVP/PRO/REA		2017	P2019-21	P2019-21	AVP/PRO/REA		2017	P2019-21	P2019-21
LOUVRES	95	D	2020		REA				2018	REA				2018
MAISONS ALFORT ALFORTVILLE	94	D	2018											
MELUN	77	D/R	2024		AVP / PRO / REA		2018	P2019-21	P2019-21	AVP / PRO / REA		2018	P2019-21	P2019-21
MONTGERON CROSNE	91	D	2020		PRO / REA			2017	2018	PRO/REA			2017	2018
ORANGIS BOIS DE L'EPINE	91	D	2023		AVP / PRO / REA		2018	P2019-21	P2019-21	AVP/PRO/REA		2018	P2019-21	P2019-21
PARIS - GARE DE LYON	75	D/R	2022	service d'assistance en 2016	AVP / PRO / REA		2017	2018	P2019-21	PRO/REA			2018	P2019-21
PIERREFITTE STAINS	93	D	2017	service d'assistance 2ème sem. 2017										
SAVIGNY LE TEMPLE NANDY	77	D	2020	service d'assistance en 2021	REA				2017	REA				2018
SAINT-DENIS	93	D/H	2023		PRO / REA			2017	2018	PRO/REA			2017	2018
STADE DE FRANCE SAINT-DENIS	93	D	2015	service d'assistance en 2013										
SURVILLIERS FOSSES	95	D	2020		REA				2017	REA				2018
VIGNEUX SUR SEINE	91	D	2021		PRO / REA			2017	P2019-21	PRO/REA			2017	P2019-21
VILLENEUVE ST GEORGES	94	D	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21		EPI/AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	P2019-21
VILLIERS LE BEL GONESSE ARNOUVAULT	95	D	2021		REA				2018	REA				2018
YERRES	91	D	2017	service d'assistance en 2016										
GARES DE LA LIGNE N														
BELLEVUE	92	N	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21		EPI/AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	P2019-21
CHAVILLE RIVE GAUCHE	92	N	2016	service d'assistance 1er sem. 2017										
CLAMART (Grand Paris)	92	N	2022											
HOUDAN	78	N	2018											
LA VERRIERE	78	N/U	2022		PRO / REA			2017	P2019-21	PRO/REA			2017	P2019-21
MONTFORT L'AMAURY MERE	78	N	2018	service d'assistance en 2012										
PARIS MONTPARNASSE	75	N	2021	service d'assistance en 2012	PRO / REA			2017	2018	PRO/REA			2017	2018
PLAISIR GRIGNON	78	N	2020							REA				2017
SEVRES RIVE GAUCHE	92	N	2020		REA				2017	REA				2017
TRAPPES	78	N/U	2019		REA				2017	REA				2017
VILLEPREUX LES CLAYES	78	N	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21		EPI/AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	P2019-21
GARES DE LA LIGNE P														
COULOMMIERS	77	P	2017	service d'assistance en 2016										
ESBLY	77	P	2017	service d'assistance en 2016										
GRETZ ARMAINVILLIERS	77	P/E	2022		AVP / PRO / REA		2017	P2019-21	P2019-21	AVP / PRO / REA		2017	P2019-21	P2019-21
LA FERTE SOUS JOUARRE	77	P	2023		PRO / REA			2017	2018	PRO/REA			2018	P2019-21
LAGNY THORIGNY	77	P	2017	service d'assistance en 2016										
MEAUX	77	P	2019		REA				2017	REA				2017
NANGIS (Quais: Phase 3)	77	P	2023		AVP / PRO / REA		2017	2018	P2019-21	AVP / PRO		P2019-21	P2019-21	
PARIS EST (Quais: Phase 1)	75	P	2020	service d'assistance en 2016	AVP / PRO / REA		2018	P2019-21	P2019-21	AVP/PRO/REA		2018	P2019-21	P2019-21
PROVINS	77	P	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21		EPI/AVP/PRO	2017	2018	P2019-21	
VAIRES TORCY	77	P	2021		PRO / REA			2017	P2019-21	PRO/REA			2017	P2019-21
GARES DE LA LIGNE R														
FONTAINEBLEAU AVON	77	R	2017											
MONTEREAU	77	R	2019		PRO / REA			2017	2017	PRO/REA			2017	2017
MORET VENEUX LES SABLONS	77	R	2022		REA				2018	REA				P2019-21
NEMOURS SAINT-PIERRE	77	R	2017											
GARES FER E														
PANTIN	93	E	2018											
LE RAINCY VILLEMONTBLE MONTFERMEIL	93	E	2024		AVP / PRO		P2019-21	P2019-21		EPI/AVP/PRO/REA	2017	2018	P2019-21	P2019-21
ROSNY BOIS PERRIER (Grd Paris)	93	E	2023		AVP / PRO / REA		2017	P2019-21	P2019-21	PRO/REA			P2019-21	P2019-21
VAL DE FONTENAY (Grd Paris)	94	E	2023											

sur les 2 périmètres :

- (a) les travaux sont terminés, les équipements en gare ont été confiés et acceptés par les mainteneurs & exploitants, les équipements sont en service
- (b) année où infomobi a déclaré la gare avec un service d'assistance, avant d'avoir achevé la mise aux normes
- (c) la phase REA inclut la phase marchés